



CONGOST 2ª FASE: CONNEXIÓ AMB MONTCADA

- Estat de les obres -
Gener de 2008



■ L'actuació de la 2^a fase consisteix en:

Contractista: VIAS Y CONSTRUCCIONES
Inici d'obra: 27/11/06

■ La millora de la connexió entre els municipis de Barcelona i Montcada:

- Arranjament i urbanització de l'antiga carretera de Barcelona - Sabadell fins a Can Cuiàs (obra realitzada).
- La construcció d'un pas subterràni sota les vies del tren (obra realitzada).
- L'inca dels tubs del torrent del carrer Tapioles (obra en execució).
- La passarel·la per a vianants adossades al Pont de Montcada (obra realitzada).



■ Imatges de l'actuació de la 2^a fase:



Reblert de canonada d'aigua (20/09/07)



Estructura de "calaix" llesta per a posterior empenyiment (21/08/07)

■ Descripció de l'obra en execució del pas subterràni sota les vies del tren:

- Consisteix en construir un pas inferior sota les vies del tren sense interrompre, en cap moment, el trànsit dels trens.
- Això comporta col·locar un "calaix" de formigó armat, foradat, sota les vies del les línies de rodalies de RENFE, que es convertirà en el pas inferior.
- Previament s'han reforçat de les vies per tal de mantenir-les nivelades i d'aquesta manera els trens puguin circular amb tota seguretat.

Vista general zona entroncament col·lector



Enderroc jàssera del calaix



■ Imatges de l'actuació de la 2^a fase:

Imatges del desembre de 2007

